



# MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA

Unidad ejecutora Proyectos SICA

Un gobierno de soluciones

## PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS PERIODO 2016

Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Descripción del Proyecto	Comunidad y dirección	Monto	Plazo de formalización	Plazo de adjudicación y ejecución
(1) Rehabilitación cancha multiuso Bribri Talamanca.	Compra de materiales para la rehabilitación.	Colocación de capa de concreto, demarcación con pintura, colocación de postes y malla para voleibol, colocación de marcos con malla de futbol cinco, reparación de tableros y aros para basquetbol y reparación de postes y lámparas para iluminación	Bribri Talamanca, al costado sur del INA, frente a la ruta municipal 019.	\$ 8.000.00	2 Semanas	6 semanas (Mes de inicio Noviembre 2016)
(2) Construcción de cancha multiuso Watsi de Talamanca. (territorio Indígena)	Compra de materiales de construcción,	Colocación de losa de concreto de 12 m de ancho por 20 m de largo, con una profundidad de graba de 0.20 cm y una profundidad de concreto de 0.10 cm, demarcación con pintura, colocación de postes con malla para el voleibol y colocación de marcos y malla para futbol 5.	Rancho grande de Watsi en el territorio indígena Bribri, al costado sur de la cancha de futbol.	\$ 8.500.00	2 Semanas	6 semanas. (Mes de inicio enero 2017)
(3) Parquecito con Playground- Sixaola de Talamanca.	Compra e instalación de Playground, mesas, bancas, basureros y Compra de concreto y madera.	Preparación de terreno, instalación de Playground de 4 juegos, colocación de 2 mesas tipo picnic, 2 bancas con respaldar, 2 bancas sin respaldar, 1 banca para personas con discapacidad, 1 basurero triple y construcción de aceras internas del parquecito.	Sixaola al costado sur de la iglesia Católica, frente a calle Municipal	\$ 6.500.00	2 semanas	7 Semanas. (Mes de inicio Enero 2017)
(4) Construcción Parquecito con	Compra e instalación de Playground, mesas, bancas, basureros y	Preparación de terreno, instalación de Playground de 4 juegos, colocación de 2 mesas tipo picnic, 2 bancas con respaldar, 2 bancas sin respaldar, 1 banca para personas	Pueblo Nuevo de Olivia, a un costado de la cancha Multiuso frente al Salón Comunal de Pueblo Nuevo	\$ 6.500.00	2 Semanas	6 Semanas. (Mes de inicio

Talamanca, Bratsi, Bribri. Costado oes

Telefax: 2751 01-00 Correo electrónico: munitalamanca@gmail.com



PAZ Y TRABAJO



# MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA

Unidad ejecutora Proyectos SICA

*Un gobierno de soluciones*

Playground- Olivia de Talamanca.	Compra de concreto y madera.	con discapacidad, 1 basurero triple y construcción de aceras internas del parquecito.	de Olivia.			Noviembre 2016)
(5) Mejoras en Parquecito e instalación de Playground- San Rafael de Bordon de Cahuita de Talamanca.	Compra e instalación de Playground, mesas, bancas, basurero y Compra de concreto y madera.	Preparación de terreno, instalación de Playground de 3 juegos, colocación de 1 mesa tipo picnic, 1 banca con respaldar, 1 banca sin respaldar, 1 banca para personas con discapacidad, 1 basurero triple y construcción de aceras internas del parquecito.	San Rafael de Bordon de Cahuita, frente a la cancha de futbol	\$ 5.000.00	2 Semanas	6 Semanas  (Mes de inicio Noviembre 2016)
(6) Construcción Parquecito con Playground- Paraíso de Talamanca.	Compra e instalación de Playground, mesas, bancas, basurero y Compra de concreto y madera.	Preparación de terreno, instalación de Playground de 3 juegos, colocación de 2 mesas tipo picnic, 2 bancas con respaldar, 1 banca para personas con discapacidad, 1 basurero triple y construcción de aceras internas del parquecito.	Paraíso Centro frente a la cancha de futbol y a un costado de la cancha multiuso.	\$5.500.00	2 Semanas	6 Semanas  (Mes de inicio Enero 2017)
(7) Iluminación y mejoras parquecito de Bribri	Compra e instalación de mesas tipo camping, basureros y compra de materiales para la colocación de postes con lámparas para la iluminación y compra de madera	Preparación del terreno, instalación de 2 mesas tipo camping, colocación de 2 tubos de 3 pulgadas de 6 metros de largo en acero galvanizado, 2 lámparas de 500 watts y 200 metros de cable eléctrico trifásico. Construcción de aceras internas y 1 mesa tipo camping para personas con discapacidad	Bribri Centro 100 metros norte de los tribunales de justicia, contiguo al Playground.	\$ 5.500.00	1 Semana	4 Semanas  (Mes de inicio Febrero 2017)



Talamanca, Bratsi, Bribri. Costado oeste del Puesto Policial.

**Telefax:** 2751 01-00 **Correo electrónico:** [munitalamanca@gmail.com](mailto:munitalamanca@gmail.com)





# MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA

Unidad ejecutora Proyectos SICA

*Un gobierno de soluciones*

	y concreto.					
(8) Mejoras parquecito e instalación de Playground Hone Creeck.	Compra e instalación de un Playground, mesas, bancas, pintura, basureros madera y concreto.	Preparación del terreno, instalación de 1 Playground de 3 juegos, 2 mesas tipo camping, 2 bancas con respaldar, 2 bancas sin respaldar, 1 banca para personas con discapacidad, 3 basureros, construcción de aceras internas y pintura de bancas y mesas ya existentes en el sitio.	Hone Creek, 100 metros norte y 50 este de la clínica, frente a la plaza de futbol.	\$5.500.00	2 semanas	4 semanas  (mes de inicio Febrero 2017)
(9) Construcción parquecito e instalación de Playground Catarina.	Compra e instalación de un Playground, mesas, bancas, basureros, madera y concreto	Preparación del terreno, instalación de un Playground de 3 juegos, 1 mesa tipo camping, 2 mesas con respaldar, 2 mesas sin respaldar, 1 banca para personas con discapacidad, 3 basureros y construcción de aceras internas.	Catarina centro contiguo a la plaza de futbol.	\$ 5.500.00	2 semanas	4 semanas  (mes de inicio Febrero 2017)
(10) Construcción de Casa Escucha Sepecue. (territorio Indígena)	Compra de materiales de construcción y pago de transporte acuático.	Preparación del terreno, compra de 2.500 pulgadas de madera tipo Laurel, 16 láminas de zinc largo, 15 sacos de cemento, 1 servicio sanitario, 1 lava mano, 6 varillas corrugadas, 4 kilos de clavos para techo, 3 kilos de clavos de 2.5 pulgadas, 100 metros de cable eléctrico, 3 kilos clavos de 4 pulgadas y otros materiales para la obra.	Sepecue centro, por el colegio.	\$ 8.000.00	2 semanas	8 Semanas  (Mes de Inicio Marzo 2017)
(11) Construcción parquecito e instalación de Playground El Progreso.	Compra e instalación de un Playground, mesas, bancas, basureros, madera y concreto.	Preparación del terreno, instalación de un Playground de 3 juegos, 1 mesa tipo camping, 2 mesas con respaldar, 2 mesas sin respaldar, 1 banca para personas con discapacidad, 3 basureros y construcción de aceras internas.	Barrió El Progreso Frente al Salón Comunal.	\$ 5.500.00	2 Semanas	4 Semanas  (Mes de Inicio Marzo 2017)



Talamanca, Bratsi, Bribri. Costado oeste del Puesto Policial.

**Telefax:** 2751 01-00 **Correo electrónico:** munitalamanca@gmail.com





# MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA

Unidad ejecutora Proyectos SICA

*Un gobierno de soluciones*

(Territorio Indígena)						
(12) Construcción parquecito con Playground Gavilán Canta. (Territorio Indígena)	Compra e instalación de un Playground, mesas, bancas, madera, concreto y basureros.	Preparación del terreno, instalación de un Playground de 3 juegos, 1 mesa tipo camping, 2 mesas con respaldar, 2 mesas sin respaldar, 1 banca para personas con discapacidad, 3 basureros y construcción de aceras internas.	Barrio Gavilán canta, frente a la cancha de futbol	\$5.500.00	2 Semanas	4 Semanas  (Mes de Inicio Marzo 2017)
(13) Construcción Parquecito con un Playground Amubre (Territorio Indígena)	Compra e instalación de un Playground, mesas, bancas basureros, madera y concreto.	Preparación del terreno, instalación de un Playground de 3 juegos, 1 mesa tipo camping, 2 mesas con respaldar, 2 mesas sin respaldar, 1 banca para personas con discapacidad, 3 basureros y construcción de aceras internas.	Barrio Amubre centro, contiguo a la Escuela	\$ 5.500.00	2 Semanas	4 Semanas  (Mes de Inicio Abril 2017)
(14) Mejora Cancha de fútbol Yorkin y Playground. (territorio Indígena)	Compra e instalación de mallas para marcos de cancha de futbol, compra e instalación de marcos y malla para futbol 5, compra e instalación de postes y malla para voleibol, y un	Preparación de terreno, instalación de mallas, marcos y postes. Instalación de Playground de 3 juegos.	Barrio Yorkin cancha de futbol.	\$ 6.000.00	2 Semanas	4 Semanas  (Mes de inicio Abril 2017)



Talamanca, Bratsi, Bribri. Costado oeste del Puesto Policial.

**Telefax:** 2751 01-00 **Correo electrónico:** [munitalamanca@gmail.com](mailto:munitalamanca@gmail.com)





# MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA

Unidad ejecutora Proyectos SICA

*Un gobierno de soluciones*

	Playground					
(15) Mejoras cancha de futbol Coroma y Playground. (territorio Indígena)	Compra e instalación de mallas para marcos de cancha de futbol, compra e instalación de marcos y malla para futbol 5, compra e instalación de postes y malla para voleibol y un Playground	Preparación de terreno, instalación de mallas, marcos y postes. Instalación de Playground de 3 juegos.	Barrió Coroma cancha de futbol.	\$ 6.000.00	2 Semanas	4 Semanas  (Mes de Inicio Abril 2017)
(16) Construcción de un Playground Katsi. (territorio Indígena)	Compra e instalación de un Playground)	Preparación de terreno, Instalación de Playground de 4 juegos y 3 basureros y transporte acuático.	Barrió Katsi, a un costado de la Cancha de Futbol.	\$ 5.000.00	2 Semanas	3 Semanas  (Mes de Inicio Mayo 2017)
(17) Construcción de parquecito e instalación Playground Carbón 2	Compra e instalación de un Playground, mesas, bancas, basureros, madera y concreto.	Preparación del terreno, instalación de un Playground de 3 juegos, 1 mesa tipo camping, 2 bancas con respaldar, 2 bancas sin respaldar, 1 banca para personas con discapacidad, 3 basureros y construcción de aceras internas.	Barrio Carbón 2 a un costado del redondel	\$ 6.000.00	2 Semanas	3 Semanas  (Mes de inicio Mayo del 2017)
(18) Mejoras	Compra e instalación de un	Preparación del Terreno, instalación de un Playground de 4 juegos, 1 mesa tipo	Parque de Cahuita Centro	\$ 6.000.00	2 Semanas	3 Semanas



Talamanca, Bratsi, Bribri. Costado oeste del Puesto Policial.

**Telefax:** 2751 01-00 **Correo electrónico:** [munitalamanca@gmail.com](mailto:munitalamanca@gmail.com)





# MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA

Unidad ejecutora Proyectos SICA

*Un gobierno de soluciones*

Parquecito y Playground Cahuita.	Playground, mesas, bancas y basureros	camping, 1 banca para personas con discapacidad, 3 basureros, 2 bancas con respaldo, 2 bancas sin respaldo.				(Mes de Inicio Mayo 2017)
(19) Mejoras parquecito y Playground Manzanillo	Compra e instalación de un Playground, mesas, bancas y basureros	Preparación del Terreno, instalación de un Playground de 4 juegos, 2 mesa tipo camping, 1 banca para personas con discapacidad, 3 basureros, 2 bancas con respaldo, 2 bancas sin respaldo.	Parque de Manzanillo Centro	\$ 6.500.00	2 Semanas	3 Semanas (Mes de inicio Mayo 2017)
(20) Construcción de parquecito e instalación de Playground Barrio La Unión de Bribri.	Compra e instalación de un Playground, mesas, bancas, basureros, madera y concreto	Preparación del Terreno, instalación de un Playground de 4 juegos, 2 mesa tipo camping, 1 banca para personas con discapacidad, 3 basureros, 2 bancas con respaldo, 2 bancas sin respaldo y construcción de aceras internas.	Barrió La Unión Centro.	\$ 7.000.00	2 Semanas	3 Semanas (Mes de Inicio Junio 2017)
(21) Rehabilitación cancha multiuso Suretka (territorio indígena)	Compra de materiales y equipos para la Infraestructura.	Colocación de capa de concreto, demarcación con pintura, colocación de postes y malla para voleibol, colocación de marcos con malla de futbol cinco y reparación de tableros y aros para basquetbol.	Suretka Talamanca, a un costado de las oficinas de ADITIBRI.	\$ 6.500.00	2 Semanas	4 Semanas (Mes de inicio Junio 2017)
(22) Mejoras Cancha de Futbol Shiroles.	Compra e instalación de mallas para marcos de futbol, compra e instalación de marcos y malla	Preparación de terreno, instalación de mallas, marcos, postes y 4 bancas con respaldo.	Shiroles Centro, cancha de futbol.	\$5.000.00	2 Semanas	4 Semanas (Mes de inicio junio 2017)



Talamanca, Bratsi, Bribri. Costado oeste del Puesto Policial.

**Telefax:** 2751 01-00 **Correo electrónico:** [munitalamanca@gmail.com](mailto:munitalamanca@gmail.com)





# MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA

Unidad ejecutora Proyectos SICA

*Un gobierno de soluciones*

para futbol 5,  
compra e  
instalación de  
postes y malla para  
voleibol y bancas

**Total de Proyectos 22, Total de Inversión \$135.000.00**

### NOTAS

**NOTA 1:** En relación a la Mano de Obra, tanto la Municipalidad, las comunidades con el apoyo de las Asociaciones de Desarrollo y el Programa Nacional de Empleo (PRONAE) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se le estará dándole solución según sea el caso de acuerdo a los compromisos asumidos por cada comunidad y este Gobierno Local. La supervisión y asistencia técnica en cada uno de los proyectos así como el acarreo de los materiales estará a cargo de la Municipalidad de Talamanca, como aporte a los proyectos, sin incluir los terrenos de propiedad Municipal.

**NOTA 2:** En relación a los firmantes en la cuenta N° 73911370400033983 de Caja Única del Estado a Nombre de la Municipalidad de Talamanca, para recibir los fondos provenientes del proyecto BE1- Convenio con el Sistema de Integración centroamericana (SICA) para la ejecución de los proyectos de convivencia Comunal en el Cantón de Talamanca, las personas firmantes por disposición Legal son las Siguietes:

**Marvin Antonio Gómez Bran/ Alcalde de la Municipalidad de Talamanca.**

**Lilian Barrios Saldaña / Tesorera de la Municipalidad de Talamanca.**

**Lic. Enrique Joseph Jackson / Promotor Social Municipalidad de Talamanca / Miembro del CMPV-Talamanca**



Talamanca, Bratsi, Bribri. Costado oeste del Puesto Policial.

**Telefax:** 2751 01-00 **Correo electrónico:** munitalamanca@gmail.com





# MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA

*Unidad ejecutora Proyectos SICA*

*Un gobierno de soluciones*



Talamanca, Bratsi, Bribri. Costado oeste del Puesto Policial.

**Telefax:** 2751 01-00 **Correo electrónico:** [munitalamanca@gmail.com](mailto:munitalamanca@gmail.com)

